

**A MAGYAR POSTA ZRT. ORSZÁGOS LOGISZTIKAI KÖZPONTJÁBAN ÜZEMELŐ KISALAKÚ
LEVÉLFELDOLGOZÓ RENDSZER CSERÉJÉNEK ÉS BŐVÍTÉSÉNEK TERVEZÉSE ÉS
MEGVALÓSÍTÁSA, A KAPCSOLÓDÓ FOLYAMATOK KIALAKÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁSOK
BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

Megrendelő részéről:

Neve: Magyar Posta Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Elérhetősége: Telefon: 767-8281, Fax: 767-8381

Adószáma: 10901232-2-44

Eu adószáma: HU - 10901232

Cg.: 01-10-042463

KSH: 10901232-5310-114-01

Banksz. sz.: Erste Bank Zrt. 11991102-02102751-00000000

képviselőtében eljáró személy neve: Szarka Zsolt MP Zrt. Vezérigazgató
továbbiakban, mint („Megrendelő”)

Ajánlattevő részéről:

Neve: SELEX ES S.p.A.

Székhelye: Roma (RM) **Via Tiburtina, km 12,400 - 00131 Roma – Italy.**

Elérhetősége: Telefon: +39 010 65821, Fax: +39 010 6512329

Adószáma: 10111831003

EU adószáma: IT10111831003

Cg.:10111831003

KSH: nem alkalmazható

Banksz.sz: SELEX ES S.p.A.: Unicredit (IBAN: IT47X0200805351000005385621, SWIFT/BIC: UNCRITMMM)

képviselőtében eljáró személy neve: Luca Pallecchi SELEX ES S.p.A. képviselőtében
továbbiakban, mint („Fővállalkozó”)

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy 2012. december 28-án a fenti címmel és tárgyban egymással szerződést kötöttek.

A Szerződés részletesen tartalmazta a beszerzés tárgyával kapcsolatos Fővállalkozói és Megrendelői kötelezettségeket, viszont a postai címadatbázis Megrendelő által Fővállalkozó részére történő átadási határideje nem került rögzítésre. Ezen igényét Fővállalkozó sem jelezte a szerződéskötést megelőzően.

A Fővállalkozó csak a szerződéskötést követően, a Részletes Specifikáció összeállítása során jelezte Megrendelőnek, hogy az olvasási rendszer fejlesztéséhez szükséges címadatbázis esetében melyik az az utolsó, Fővállalkozó által elfogadhatónak tartott átadási időpont, ami mellett még tartható a Fővállalkozó eredeti ütemezési szakasza szerinti kivitelezés.

Annak érdekében, hogy a Fővállalkozó a rendszerek hangolását, valamint a szerződés szerinti ütemezési viszonylatoknak megfelelően (2014. januárban) a rendszerek tesztelését megkezdhesse, Megrendelő az általa tervezett időponthoz képest a címadatbázist jóval korábban kellene, hogy átadja Fővállalkozó részére. Megrendelő ennek az igénynek nem tud eleget tenni, figyelembe véve azt, hogy a Fővállalkozó részére átadandó címadatbázis más külső szállítóval kötött szerződés értelmében 2013.12.15-ig készül el.

Fenti indokok a szerződés módosítását teszik szükségessé. Figyelemmel arra, hogy a módosítás olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból vált szükségessé és a módosítás elmaradása Felek lényeges, jogos érdekének sérelmével járna, Felek a szerződést a Kbt. 132. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés 28. pontjának második francia bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Szerződés teljesítésére Fővállalkozó legkésőbb – a teljes beruházás hiány-és hibamentes átadás-átvételére kiterjedően – 2014. szeptember 1. napjáig köteles.

2. A szerződés 5. számú mellékleteinek helyébe a jelen módosítás 1. sz. mellékletét képező bankgarancia nyilatkozatok lépnek.

3. A szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. sz. mellékletét képező „Komplett megvalósítási ütemterv” lép.

4. A szerződés 10. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. sz. mellékletét képező „Beruházáshoz kapcsolódó fizetési ütemterv” lép.

Fővállalkozó csatolta e tárgyban a Genovai Kereskedelmi Kamara, mint olasz illetőségű Cégbíróság által kiadott cégkivonatot (kelt: 2013.11.06)

5. A csatolt cégkivonatnak megfelelően a 2012. december 28-án megkötött szerződés fejlécében a Fővállalkozó adatai módosultak, a módosítás fent vastagon jelölve.


Tekintettel arra, hogy a jelen Szerződésmódosítás Felek által a Szerződés megkötésekor előre nem látható körülmények folytán szükséges, sem Megrendelő sem pedig Fővállalkozó semmilyen, a Szerződésben vagy a hatályos jogszabályokban meghatározott és a késedelemhez kapcsolódó jogkövetkezményt nem érvényesít a jelen Szerződésmódosítás szerinti módosított határidőkre tekintettel.


Felek jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok, rendeletek figyelembe vételével kötelesek eljárni.

Fenti Szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott napon és helyen jóváhagyólag írják alá.


1. sz. melléklet: Bankgarancia nyilatkozatok (Szerződés 5. sz. melléklete)
2. sz. melléklet: Komplett megvalósítási ütemterv (Szerződés 8. sz. melléklete)
3. sz. melléklet: Beruházáshoz kapcsolódó fizetési ütemterv (Szerződés 10. sz. melléklete)
4. sz. melléklet: Cégkivonat (kelt: 2013.11.06)

Budapest, 2013. 2013.02.06.


.....
Megrendelő
Magyar Posta Zrt.
Képviseli: Szarka Zsolt
vezérigazgató


.....
Szakmai ellenjegyző
Magyar Posta Zrt.
Németh Emil


üzemeltetési vezérigazgató-helyettes


.....
Fővállalkozó
SELEX ES S.p.A.
Képviseli: Luca Pallecchi
Meghatalmazott



SZERZŐDÉS TÁRGYA: OLK KISALAKÚ LEVÉLFELDOLGOZÓ BŐVÍTÉSE




Kővémé Tászlér Ágnes
vezető beszerző

Fizetési szakasz		Teljesítési ütemeknek megfelelő EUR és HUF alapú tételek fizetési ütemezése			Összeg
Számia benyújtásának előfeltétele		Számia benyújtásának dátuma	Beruházási költség % (7. számú melléklet =/A, B és C összeg)		
1. (első részszámla)	EUR tételek	Részletes specifikáció elfogadása	29/04/2013	5%	659 596,00 EUR+ÁFA
	HUF tételek	Kivitelezési rajzok elfogadása			
2. (második részszámla)	EUR tételek	9. számú mellékletben szereplő II. fizetési ütemhez tartozó tételek leszállítása megtörténjen.	15/01/2014	30%	3 957 576,00 EUR+ÁFA
	HUF tételek	9. számú mellékletben szereplő II. fizetési ütemhez tartozó tételek kivitelezése, illetve leszállítása megtörténjen.			
3. (harmadik részszámla)	EUR tételek	9. számú mellékletben szereplő III. fizetési ütemhez tartozó tételek leszállítása megtörténjen.	11/04/2014	35%	4 617 172,00 EUR+ÁFA
	HUF tételek	9. számú mellékletben szereplő III. fizetési ütemhez tartozó tételek kivitelezése, illetve leszállítása megtörténjen.			
4. (negyedik részszámla)	EUR tételek	9. számú mellékletben szereplő IV. fizetési ütemhez tartozó tételek leszállítása megtörténjen.	18/07/2014	20%	2 638 384,00 EUR+ÁFA
	HUF tételek	9. számú mellékletben szereplő IV. fizetési ütemhez tartozó tételek kivitelezése, illetve leszállítása megtörténjen.			
5. (végszámla)	EUR tételek	A beruházás átadás - átvétele	01/09/2014	10%	1 319 192,00 EUR+ÁFA
	HUF tételek	A beruházás átadás - átvétele			

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
GARANCIASZÁM: 12122503
1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. jelen okirat alapján vállalja, hogy a Selex ES S.p.A. (Via Tiburtina km. 12.400, 00131 Roma, Italy) (továbbiakban Fővállalkozó) a Magyar Posta Zrt.-vel (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) kötendő, „A Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központjában Üzemelő kiskalákú levélfeldolgozó rendszer cseréjének és bővítésének tervezése és megvalósítása, a kapcsolódó folyamatok kialakítása, szolgáltatások biztosítására vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjeként, szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségeinek biztosítékeként a Fővállalkozó nevében a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Kedvezményezett) részére **676.005,69 EUR**, azaz **Hatszázhetvenhatezer-öt 69/100 euro** összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt.

Bankunk, az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) a garanciavállalás alapján Kedvezményezett első írásbeli felszólítására — melyben Kedvezményezett kijelenti a Fővállalkozó vállalkozói szerződéses kötelezettségeinek elmulasztását vagy megszegését — azaz Fővállalkozó saját érdekkörében felmerült ok miatt a teljesítést nem kezdi meg, és a teljesítés elmaradását (meghiúsulást) Kedvezményezett írásban közölte Fővállalkozóval. A Bank felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül feltétlenül és visszavonhatatlanul az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, anélkül, hogy Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene.

Ez a garancia **2014. október 1-ig** érvényes. Az ezt követően kézhez kapott felhívás alapján fizetési kötelezettség a Kedvezményezettel szemben a Bankot nem terheli.

Budapest, 2013. december 20.
Előadó: Fekete Egon

UniCredit Bank Hungary Zrt.
37.
Knáb Edéné
osztályvezető
Fekete Egon
senior garancia specialista